

<b>Expert 1.1.26. Comunicare și relații publice</b>		<b>total</b>	<b>iul</b>	<b>aug</b>	<b>sep</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>dec</b>
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>240</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	25	5	5	5	5	5	0
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	62	10	17	20	5	10	
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	30	15					15
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	40	5	10	10	5	5	5
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	33	5	8	5	5	5	5
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	40				20	10	10
A5.7.	Crearea și administrarea conturilor de proiect pe rețelele de socializare și diseminarea activităților din proiect în mediul on-line	0						
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	0					0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	10	0	0	0	0	5	5

<b>Expert 1.1.27. Evenimente si mass-media</b>		<b>total</b>	<b>iul</b>	<b>aug</b>	<b>sep</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>dec</b>
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>240</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	25	5	5	5	5	5	0
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	62	10	17	20	5	10	
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	30	15					15
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	40	5	10	10	5	5	5
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	33	5	8	5	5	5	5
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	40				20	10	10
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	0						
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	0					0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	10	0	0	0	0	5	5

<b>Expert 1.1.28. Informare documentare</b>		<b>total</b>	<b>iul</b>	<b>aug</b>	<b>sep</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>dec</b>
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>240</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	15	0	5	5	0	5	0
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	67	20	17	15	5	10	
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	25	10					15

A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	68	10	18	15	5	10	10
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	0						
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	30				10	10	10
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	0						
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	25			5	20	0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	10	0	0	0	0	5	5

<b>Expert 1.1.29. Conținut on-line și de socializare</b>		<b>total</b>	<b>iul</b>	<b>aug</b>	<b>sep</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>dec</b>
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>240</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	0	0	0	0	0	0	0
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	0	0		0			
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	6	3					3
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	72	17	25	15	5	5	5
<b>A5.5.</b>	<b>Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale</b>	<b>0</b>						
<b>A5.6.</b>	<b>Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)</b>	<b>12</b>				6	3	3
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	150	20	15	25	29	32	29
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	0			0	0	0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	0	0	0	0	0	0	0

<b>Expert 1.1.30. Conținut metodologic și multimedia</b>		<b>total</b>	<b>iul</b>	<b>aug</b>	<b>sep</b>	<b>oct</b>	<b>nov</b>	<b>dec</b>
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>255</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>A2.1.</b>	<b>stagiului de practică</b>		<b>15</b>	<b>30</b>				
A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	30				10	10	10
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	0						
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	0						
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	180	30	15	45	30	30	30
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	30	5	5	5	5	5	5
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	0						
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	0						
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	0					0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	15	0	0	0	5	5	5

suma control

c 240

p 240  
 b 240  
 p 240  
 i 300

1260

TOTAL ore		total	iul	aug	sep	oct	nov	dec
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>1215</b>	<b>195</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	95	10	15	15	20	25	10
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	191	40	51	55	15	30	0
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	91	43	0	0	0	0	48
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	400	67	78	95	50	55	55
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	96	15	21	15	15	15	15
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	122	0	0	0	56	33	33
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	150	20	15	25	29	32	29
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	25	0	0	5	20	0	0
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	45	0	0	0	5	20	20
<b>A2.1.</b>	<b>stagiului de practică</b>	45	15	30				
		1260						
<b>A5</b>	<b>Comunicare, informare, evenimente</b>	<b>1215</b>	<b>195</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
A5.1.	Promovarea publică a activităților proiectului	95	10	15	15	20	25	10
A5.2.	Comunicare cu instituții și organizații implicate de activitățile proiectului	191	40	51	55	15	30	
A5.3.	Conferințe de presă lansare/închidere proiect	91	43					48
A5.4.	Elaborarea și diseminarea materialelor multimedia de informare	400	67	78	95	50	55	55
A5.5.	Elaborarea și diseminarea materialelor promotionale	96	15	21	15	15	15	15
A5.6.	Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc)	122				56	33	33
A5.7.	activităților din proiect în mediul on-line	150	20	15	25	29	32	29
A5.8.	Organizare vizită de studii internațională privind oportunități de angajare în instituții europene	25			5	20		
A5.9.	Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului	45				5	20	20
<b>A2.1.</b>	<b>stagiului de practică</b>	45	15	30				